

LYSE

INTERREG FRANCE – WALLONIE – VLAANDEREN

**PROCES-VERBAL DU COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DU 12/12/2019
 PROCES-VERBAAL VAN HET COMITE VAN HET 12/12/2019**

**PROJET LYSE
 Comines Warneton**

**PROJECT LYSE
 Comines Warneton**

1. Présents :

Aanwezigen

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| M./Dhr. DOMBROWSKI Jean-Paul | USAN |
| M./Dhr. Stéphane PARMENTIER | USAN |
| M./Dhr. Emmanuel DUBUC | Ville de Comines-Warneton |
| Mme/Mevr. Valentine BAILLET | USAN |
| Mme/Mevr. Edwige DEVLAMINCQ | ETI Wallonie |
| M./Dhr. Thomas MARECHAL | ETI Vlaanderen |
| Mme/Mevr. Sylvie TONDEUR | ETI Hauts de France, antenne de Lille |
| Mme/Mevr. Jolien VAN DROOGENBROECK | VMM |
| M/Dhr. Stevie SWENNE | VMM |
| M./Dhr. Ronny VANHOOREN | Provincie West-Vlaanderen |
| Mme/Mevr. Dominique HUIJS | INAGRO |
| M./Dhr. Wim VANDEWALLE | Provincie West-Vlaanderen |
| Mme/Mevr. Liesbet SERLET | Provincie West-Vlaanderen |
| Mme/Mevr. Sophie EMERY | HIT Province de Hainaut |
| Mme/Mevr. Marie GESQUIERE | CCFI |
| Mme/Mevr. Emilie HOCHART | CCFI |

Excusés :

Verontschuldigen :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Mme/Mevr. Lyndsay TONNEAU | SPW – Mobilité et Infrastructures |
| Mme/Mevr. Lucille REGNIEZ | SYMSAGEL / EPTB Lys |
| Mme/Mevr. Anne SIRON | Région Hauts de France |
| Mme/Mevr. Léa LELIEVRE | USAN / SAGE Yser |
| Mme/Mevr. Aurélie LEBORGNE | Chambre d'Agriculture Nord-Pas-de-Calais |
| M./Dhr Stéphane VAN QUICKELBERGHE | HIT Province de Hainaut |
| Mme/Mevr. Muriel PERIAUX | HIT Province de Hainaut |
| M/Dhr. David GERARDIN | Province de Hainaut |
| Mme/Mevr. Corinne LETALLE | USAN |



LYSE

2. Approbation du PV du COMAC de 5^{ème} semestre :

Goedkeuring van het PV van 3^{de} semester van het voorafgaandcomité

L'USAN demande si des acteurs ont des remarques à formuler sur le procès-verbal de la réunion du comité d'accompagnement du 17/06/2019.

Le PV est adopté à l'unanimité par le comité d'accompagnement.

*USAN vraagt of er partijen zijn die opmerkingen willen maken over het proces-verbaal van de bijeenkomst van het begeleidingscomité van 17 juni 2019.
Het PV wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door het begeleidingscomité*

3. Bilan d'activités du 6^{ème} semestre du projet LYSE :

Activiteitverslag van 6^{de} semester van het project LYSE :

L'USAN développe une à une chacune des actions développées dans le cadre du projet LYSE par module de travail au cours de ce sixième semestre.

De USAN licht één voor één de acties toe die in het kader van het project LYSE per werkpakket ontwikkeld worden in de loop van dit zesde semester.

Module 1 : Gestion de projet Werkpakket 1 : Projectbeheer

L'USAN rappelle les principales réalisations du semestre 6 sur ce module.
Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler sur ce module.

*De USAN brengt de belangrijkste realisaties van semester 6 voor dit werkpakket in herinnering.
De technische teams hebben geen opmerkingen over dit werkpakket.*

Module 2 : Activités de communication Werkpakket 2 : Communicatieactiviteiten

L'USAN rappelle les principales réalisations du semestre 6 sur ce module.

Les équipes techniques demandent de reformuler la partie relative au « serious game » :

De technische teams vragen dat het onderdeel over de 'serious game' anders zou worden geformuleerd :

« En conclusion, ces échanges au sein de chaque structure n'ont pas permis d'améliorer le cahier des charges »

"Concluderend kunnen we stellen dat deze besprekingen binnen elke organisatie het niet mogelijk hebben gemaakt het bestek te verbeteren."

Les équipes techniques demandent de préciser :

- que les frais engagés pour la visite du 27 septembre 2019 conjointe aux projets Interreg LYSE / ECOSYSTEM / LINBATYS sont portés sur le projet LYSE.



LYSE

- la part de chaque versant dans les 32 participants à cette journée
- que la liste d'émargement doit être intégrée en livrable du rapport d'activité.

Les équipes techniques souhaitent que la communication sur l'observatoire des crues soit améliorée. La discussion a porté sur d'éventuelles possibilités telles que s'appuyer sur les Plans Communaux de Sauvegarde en France. Des échanges entre les partenaires sont nécessaires pour développer ce point sur les 3 versants.

De technische teams wensen dat de communicatie over het waarnemingscentrum voor overstromingen zou worden verbeterd. De discussie ging over eventuele mogelijkheden, zoals gebruikmaken van de Franse gemeentelijke reddingsplannen (Plans Communaux de Sauvegarde). Besprekingen tussen de partners zijn noodzakelijk om dit punt in de 3 gebiedsdelen te verbeteren.

De USAN brengt de belangrijkste realisaties van semester 6 voor dit werkpakket in herinnering.

De technische teams vragen om het volgende te preciseren:

- dat de kosten die gemaakt zijn voor het gezamenlijk bezoek van 27 september 2019 aan de Interreg-projecten LYSE / ECOSYSTEM / LINBATYS, georganiseerd door de USAN, op het project LYSE geboekt zijn en door de USAN betaald zijn.
- het aandeel van elk gebiedsdeel in de 32 deelnemers aan deze dag
- dat de aanwezigheidslijst als deliverable in het activiteitenverslag opgenomen wordt.

Module 3 : Réalisation d'aménagements d'hydraulique douce

Werkpakket 3 : Zachte hydraulische maatregelen

L'USAN rappelle les principales réalisations du semestre 6 sur ce module.

Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler sur ce module.

De USAN brengt de belangrijkste realisaties van semester 6 voor dit werkpakket in herinnering.

De technische teams hebben geen opmerkingen over dit werkpakket.

Module 4 : Réalisation des aménagements en hydraulique structurante

Werkpakket 4 : Realisatie van structurele hydraulische inrichtingen

Chaque partenaire précise l'avancement des réalisations sur ce module.

Elke partner geeft de voortgang van de realisaties in dit werkpakket aan.

La VMM a terminé ses travaux d'aménagement. Une visite de site sera organisée prochainement avec l'ensemble des partenaires. Il est demandé de mettre quelques photos de l'aménagement en livrable.

De VMM heeft haar werken voltooid. Binnenkort zal met alle partners een bezoek ter plekke worden gebracht. Er wordt gevraagd om enkele foto's van de realisatie als deliverable te plaatsen.



LYSE

Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler sur ce module.

De technische teams hebben geen opmerkingen over dit werkpakket.

Module 5 : Concertation et coordination

Werkpakket 5 : Overleg en coördinatie

L'USAN rappelle les principales réalisations du semestre 5 sur ce module.

De USAN brengt de belangrijkste realisaties van semester 5 in dit werkpakket in herinnering.

Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler sur ce module.

De technische teams hebben geen opmerkingen over dit werkpakket.

4. Indicateurs : Indicatoren :

Suite à la discussion entre les partenaires, trois indicateurs méritent d'être repris :

- Indicateur de résultat programme « La population bénéficiant des mesures de protection » a été établie arbitrairement à 500 pour l'ouvrage de la VMM. Il est plus judicieux de garder cet indicateur à 0 et il conviendra de reprendre les nouvelles évaluations de chaque ouvrage au prochain semestre ou à la fin du projet.
- La valeur de « la surface agricole faisant l'objet de pratiques durables » sera également traitée à l'identique.
- COM6 « le nombre de visiteurs sur le site web du projet » est actualisé avec les données Google analytics depuis la mise en service du site soit 805 utilisateurs.

Na discussie tussen de partners blijkt dat drie indicatoren moeten worden opgenomen:

- *Resultaatindicator van het programma 'bevolking waaraan de beschermingsmaatregelen ten goede komen' werd op arbitraire wijze op 500 gesteld voor het bouwwerk van de VMM. Het is verstandiger om deze indicator op 0 te houden en in het volgende semester of op het einde van het project zullen de nieuwe evaluaties van ieder bouwwerk moeten worden opgenomen.*
- *De waarde van de 'landbouwooppervlakte waarop duurzame methodes worden toegepast' zal op dezelfde manier worden behandeld.*
- *COM6 'aantal bezoekers van de website van het project' wordt bijgewerkt met de gegevens van Google analytics sinds de ingebruikneming van de website, namelijk 805 gebruikers.*

Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler.

De technische teams hebben geen opmerkingen.



LYSE

5. Etat des dépenses :

Uitgavenstaat :

Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler.

De technische teams hebben geen opmerkingen.

6. Examen des demandes spécifiques

Onderzoek van specifieke verzoeken

-

7. Date et lieu de la prochaine réunion :

Datum en plaats volgende vergadering :

La prochaine réunion du comité d'accompagnement aura lieu le 22 juin 2020 à 14h dans les locaux de la Région Flamande à BRUGGE.

De eerstvolgende bijeenkomst van het begeleidingscomité zal plaatsvinden op 22 juni 2020 om 14 uur in de kantoren van de Vlaanderen in Brugge.

Pour la bonne instruction de ce projet tous les éléments nécessaires à la tenue de cette réunion (rapport d'activités et déclarations de créances) devront être entrés dans l'application de gestion au plus tard 15 jours avant cette réunion, soit au plus tard le 8 juin 2020.

Voor een goede instructie van dit project zullen alle gegevens die nodig zijn voor deze bijeenkomst (activiteitenverslag en schuldvorderingen) in de beheerapplicatie ingevoerd moeten worden tegen uiterlijk 15 dagen voor de bijeenkomst, dus uiterlijk op 8 juni 2020.

